
    
 

 
 

Evaluatieverslag van het circomundoproject  
Specials in de Piste, onderdeel Muziek in de Piste 

Circus Santelli september 2015 



1.1.1.1. Overzicht van het project:Overzicht van het project:Overzicht van het project:Overzicht van het project:    
 

WWWWat was het planat was het planat was het planat was het plan    
Een voorstelling maken met luchtacrobaten van Santelli en muzikanten, leerlingen van een te zoeken 
samenwerkingspartner. Liefst allemaal pubers in de leeftijd van 15-20 jaar. Circustheater met live 
muziek. 

WWWWat at at at is er gebeurdis er gebeurdis er gebeurdis er gebeurd    
We hebben contact gezocht met verschillende organisaties. Een jeugd-harmonie orkest, de 
muziekschool in Groningen en het Haydn Jeugd Strijk orkest. 

MMMMet wie et wie et wie et wie is er is er is er is er samengewerktsamengewerktsamengewerktsamengewerkt    
Uiteindelijk lijkt een samenwerking met de muziekschool (nu deel van centrum voor de kunsten 
VRIJDAG) het meest hoopvol. Zij willen dit project graag aangaan, maar van een samenwerking (in 
financiële zin) kan geen sprake zijn. Ze bieden aan om een muziekdocent te benaderen die op zijn 
beurt dan weer muzikanten kan enthousiasmeren om mee te doen aan dit project. Wij zijn hierin 
mee gegaan omdat we erg graag het project, waar wat geld voor beschikbaar was, wilden uitvoeren. 
Uiteindelijk vindt Han Hesselink 4 mannelijke muzikanten die mee willen doen. 
Gabrielle Glasbeek hier in het noorden bekend als actrice/zangeres  van cabaretgroep Vrouw Holland 
komt de regie doen. Zij heeft banden met Santelli en met de muziekschool, dus dat lijkt een mooie 
mix. 

WWWWat was de aanpak om tot een mooie voorstelling te komen?at was de aanpak om tot een mooie voorstelling te komen?at was de aanpak om tot een mooie voorstelling te komen?at was de aanpak om tot een mooie voorstelling te komen?    
 We zijn bij Santelli al in september 2014 begonnen met luchtacrobatiek-acts te maken met gekozen 
muziek als basis. Daarnaast wordt er veel tijd besteed aan theaterlessen waarin onderzocht wordt 
waar de onzekerheden van de pubers nou precies liggen. De groep bestaat op dat moment alleen uit 
meiden (13 – 26 jaar maar vooral 15-18 jarigen),  er komt veel boven en de bereikte diepgang lijkt 
veelbelovend. 

Onder leiding van de luchtwerk docente van Santelli: Roos Hermanides, maken de meiden acts 
waarbij alle bewegingen moeten kloppen met de muziek. Ze beginnen te werken met een vooraf 
uitgedachte choreografie, waarin de muziek de luchtacrobatiek omhoogtilt. En er wordt langzaam 
toegewerkt naar het zelf verzinnen van bewegingen op vooraf gekozen muziek.  

Vanuit de muziekschool (afdeling POP) doen  4 goede (mannelijke) muzikanten mee aan dit project 
(18 en 19 jaar).  

De gezamenlijke repetities starten half januari 2015. De eerder gemaakte luchtacrobatiek acts 
worden gebruikt en soms een beetje aangepast en muziek wordt hierbij gearrangeerd. Vooral de 
pianist is een muzikaal genie, dus die heeft overal binnen de kortste keren muziek bij bedacht. 
Gabrielle en Roos overleggen regelmatig over het verhaal en de lijn van de voorstelling. Gabrielle 
komt elke paar weken langs en Roos repeteert de andere weken met de groep. Han Hesselink laat de 
muzikale begeleiding eigenlijk in het geheel over aan de pianist van het gezelschap. 

Als de lessen beginnen wordt er op 2 manieren gewerkt:  
- Muzikanten spelen en daar beweeg je op als acrobaat  
- De acrobaten bewegen en de muzikant past zich aan. Dat blijkt het beste te werken. Het is wel heel 
goed en interessant om dat van beide kanten onderzocht te hebben. 

Femke Monteny




WWWWat was er in de voorstelling te zienat was er in de voorstelling te zienat was er in de voorstelling te zienat was er in de voorstelling te zien    
De voorstelling gaat over pubers en hun onzekerheden. Over het spel tussen jongens en meisjes. 
Daarnaast zien we strakke luchtacrobatiek (een trio in de kubus, 2 meiden in de trapeze en 3 pubers 
in de doeken) van hoog niveau en begeleid door goede muziek. De verhaallijn wordt duidelijk, maar 
is niet heel sterk, omdat duidelijk is dat er niet veel ‘echte’ acteurs bij de groep zitten.  

2.2.2.2. Evaluatie Evaluatie Evaluatie Evaluatie     

Hoe verliep..Hoe verliep..Hoe verliep..Hoe verliep..    
Het zoeken naar muzikale partners 
Dit blijkt nog best moeizaam te gaan. Er is contact gezocht met verschillende partijen die muziek 
maken met jongeren: het Haydn jeugdstrijkorkest, een kleiner Gronings jeugdorkest, het 
conservatorium en de Groninger muziekschool (nu VRIJDAG). De meeste partijen geven aan dat zij al 
hun eigen programma hebben met hun leerlingen en geven aan dat dit al druk genoeg is, en voor het 
conservatorium past het voor dit jaar niet zomaar in het curriculum.  Het conservatorium heeft ook 
niet onze voorkeur, omdat de jongeren die daar studeren in een heel andere levensfase zitten dan de 
deelnemers van Santelli. 

Uiteindelijk is het eerste contact met VRIJDAG eigenlijk heel positief. De eerste contactpersoon 
neemt al contact op met muziekdocent Han Hesselink, waardoor hij al vroeg op de hoogte is van de 
plannen. Helaas loopt het mis op het feit dat deze dame overspannen raakt en binnen VRIJDAG dit 
project niet door iemand anders overgenomen wordt (sterker nog, haar mail wordt niet eens 
gelezen). Er gaat een zomervakantie overheen, en daarna verschillende telefoontjes voordat nieuwe 
mensen opstaan binnen de organisatie. Het eerste gesprek met Editha Vennik en Iris van Dijk is 
gelukkig weer positief. Er ontstaan snel weer onduidelijkheden. Vanuit Santelli wordt direct 
aangegeven dat een financiële bijdrage van muzikanten en/of de samenwerkingspartner noodzakelijk 
is. Santelli draagt zelf flink bij in dit project, en ook de deelnemende jongeren betalen een eigen 
bijdrage. VRIJDAG geeft aan geen financiële middelen beschikbaar te stellen voor dit project en ze 
denken dat het moeilijk wordt muzikanten te vinden als ze moeten betalen. De muziekdocent Han 
Hesselink wordt weer benaderd en hem wordt dus in eerste instantie gezegd dat de muzikanten niet 
hoeven te betalen. Later tijdens het project blijft dit steeds een ding voor de muzikanten. Moeten ze 
nou betalen of niet. Waarom de onduidelijkheid in stand blijft, is eigenlijk niet duidelijk.  

 

De voorbereiding met de verschillende partners 
Han, Roos en Heidi hebben al vroeg contact met elkaar. Han kent het projectplan en het lijkt hem 
een fantastisch project. ‘Zo.. die jongeren moeten met hun billen bloot’ is zijn reactie. Hij gaat op 
zoek naar muzikanten. Voor hem zijn er 2 opties. Een bestaand bandje vragen of een aantal losse 
muzikanten bij elkaar sprokkelen die er zin in hebben. Met zijn drieën wordt besloten om Gabrielle 
Glasbeek te vragen voor de regie. Zowel Han als Roos hebben zin om met haar te gaan werken. Er 
wordt in deze fase niet gepraat over het repetitieproces of verdeling van taken. 

 Roos en Gabrielle  hebben heel regelmatig overleg. Tijdens deze bijeenkomsten zitten ze heel erg op 
één lijn. Het plan is dat Gabrielle een stuk  komt ‘maken’ wat Roos in de weken daarna met de 
jongeren zal uitwerken. Toch blijkt in de uitvoering dat het voor Roos erg moeilijk is om de ideeën 
van Gabrielle uit te werken met de jongeren.  

Gabrielle zegt hierover:  

“Voor het project begon, heeft er geen enkel gezamenlijk overleg plaats gevonden over 
verwachtingen, taakverdeling en werkwijze. In de praktijk bleek vervolgens dat de taakverdeling niet 
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geheel duidelijk was. Uiteindelijk nam Roos min of meer de algehele leiding over het project. Heidi 
bleef op de achtergrond en regelde praktische zaken als optredens.” 

 

Het repetitieproces 
Het repetitieproces is mede door bovenstaande niet zo goed verlopen. Daarnaast worden de 
volgende punten aangegeven door zowel de docenten als ook de jongeren: 
-De regisseur had te weinig tijd waardoor de uitvoering van de taken meer terecht kwam bij Roos 
dan bij Gabrielle. 
- Vooral de muzikanten waren niet doordrongen van het feit dat je bij zo’n soort project geen 
repetities kan missen.  
-Jongeren kwamen regelmatig te laat, waardoor een gezamenlijke voorbespreking niet altijd 
gezamenlijk was. Vervolgens werd er geklaagd over gebrekkige communicatie. 
-Meerdere jongeren geven (achteraf) aan niet meer met veel plezier naar de repetities te zijn 
gekomen. 

 

De voorstelling? 
Na de première op 17 mei verschijnt er een vier sterren recensie van Jacques d’Ancona in het 
Dagblad van het Noorden en ook Ben Rubingh, voorzitter van Circomundo is ontzettend positief over 
de voorstelling. Ondanks alle voorgaande perikelen, is dat natuurlijk een enorme opsteker. 

De drie docenten zeggen ook dat de voorstelling op 17 mei erg goed loopt voor het moment in het 
proces waar het project was. De artiesten wisten precies wat ze moesten doen, kenden hun teksten 
en er waren eigenlijk geen fouten. Toch is het in hun ogen nog lang niet af en zit er nog veel meer in 
dan er uit komt. 

Op 3 juli is de voorstelling geboekt op het Festival Der Aa in Schipborg. Er zit te veel tijd tussen deze 
optredens om lekker verder te werken, en ook is het budget op, dus kan de regisseur niet meer 
verder werken met de groep. Daarnaast zegt de drummer af, dus er moet flink wat tijd gestopt 
worden in het inwerken van een nieuwe muzikant.  Het optreden op 3 juli gaat gelukkig ook goed, 
maar er is inderdaad geen grote verbetering te zien ten opzichte van de première. Tijdens de 
zomervakantie besluit de pianist uit het project te stappen, want Santelli helaas moet doen besluiten 
om geen energie meer te stoppen in de begeleiding van de groep en het ‘verkopen’ van de show. 

Wat zijn deWat zijn deWat zijn deWat zijn de    ervaringen van de deelnemers? ervaringen van de deelnemers? ervaringen van de deelnemers? ervaringen van de deelnemers?  
De circusartiesten 
“uiteindelijk ben ik wel trots op het resultaat. Het is heel anders geworden dan dat ik had verwacht, 
ook al wist ik niet wat het zou worden. Bij sommige stukjes voel ik me nog steeds niet heel prettig 
(friep frap), maar ik wil wat dat betreft graag vertrouwen op het positieve commentaar. En ik vind de 
acts met de begeleidende muziek echt prachtig geworden. Het is zo mooi bij elkaar! Wat dat betreft is 
het project zeker geslaagd ☺. Als er over een tijdje weer zo een project komt, doe ik er vast aan mee 
als ik er tijd voor heb. Wel lijkt het me goed dat er van te voren een duidelijk(er) plan is. Wat me ook 
beter lijkt is dat de regisseur vaker aanwezig is. Nu kon dat helaas vaak niet, waardoor de voorstelling 
nog langzamer tot stand kwam. Ik denk ook dat je een beter resultaat krijgt als de artiesten en 
makers elkaar beter kennen, en elkaar beter aanvoelen.  
Uiteindelijk heb ik dus gemixte gevoelens over Puberlucht, maar ik ben blij dat ik heb meegedaan!” 

 
“Ik heb geleerd dat dingen heel anders kunnen uitpakken dan je verwacht, zelfs bij iets wat je zelf 
maakt. Ook heb ik gezien dat het belangrijk is bij het maken van een voorstelling dat je openstaat 

Femke Monteny




voor de nieuwe ideeën. Dat ook al zie je halverwege dat het niet zo word als verwacht je verder moet 
met een open mind. Ja ik zou zo weer meedoen met een gelijk project, daarbij lijkt het me belangrijk 
dat ALLE communicatie goed verloopt, dat als je eraan begint de hele groep zich openstelt en 
daarnaast het serieus neemt! “ 

“Ik deed mee aan het project omdat ik graag wilde optreden met een gave voorstelling met luchtacts 
en ik het leuk vond dat er live muziek bij zou komen. Ik vond het een heel leuk project ondanks de 
onenigheid die er zo af en toe was. Ik vind dat we met zijn allen iets heel moois hebben gemaakt en 
dat het voor iedereen die heeft meegedaan een leerzame ervaring is geweest…….… Er zo veel dingen 
die misschien naar mijn idee anders hadden gemoeten maar ik denk dat het nooit de voorstelling was 
geworden die het nu is als het niet zo was gegaan zoals het is gegaan. Eigenlijk past de manier 
waarop het project gelopen is best goed bij wat we met de voorstelling proberen over te brengen.  “ 
 
De muzikanten 
Beeldend voor hoe zij in het project stonden . Op een “Ach, het leek me wel grappig om mee te 
doen“, heeft niemand van hen een stukje geschreven. 

De jongen die eerder is gestopt geeft wel een aantal redenen, waarom hij niet verder wilde. Dit komt 
ook neer op gebrekkige communicatie en minder inzet van de muzikanten  (hij zelf was ook vrijwel 
altijd te laat, waardoor hij veel van de communicatie die er natuurlijk best plaatsvond, miste) dan van 
de circusmeisjes. Daarnaast vond hij het niet zo leuk om elke keer hetzelfde te moeten spelen tijdens 
repetities en optredens. Het kostte hem meer tijd dan waar hij zin in had eigenlijk. 

De docenten 
Han, de muziekdocent is ontzettend trots als hij ziet wat ‘ zijn’  jongens overwonnen hebben door op 
te treden en toneel te spelen. Wel denkt hij achteraf dat hij misschien beter een bestaand bandje 
had kunnen vragen, of in elk geval iets minder ‘goede’  muzikanten. Hij vindt de voorstelling 
hartstikke mooi geworden. 

Roos is niet helemaal tevreden met het eindresultaat. Zij is al maanden met het project bezig 
(voordat regie en muzikanten er bij komen) en heeft zich toch een plaatje voorgesteld. Afgezien 
daarvan vindt ze vooral dat het nog niet af is. We hadden voor de première, meer try outs moeten 
spelen. 
 
Gabrielle: “ De voorstelling Puberlucht, die ontstaan is uit de samenwerking tussen luchtacrobaten 
van Santelli en muzikanten van Vrijdag vind ik een geslaagd project. De live muziek gaf de acts een 
diepere lading. De interactie tussen beide disciplines leverde mooi spel op. Het idee om een meer 
dramaturgische lijn aan te brengen dmv theatrale toevoegingen heeft goed uitgepakt. Het publiek 
keek en luisterde hierdoor niet alleen naar mooie acts. Men werd  meegenomen in de 
belevingswereld van de spelers en de vraagstukken die bij hun levensfase horen. De recensie van 
Jacques D’Ancona was positief omdat niet alleen de gedrevenheid ervan af straalde, maar ook omdat 
de inhoud de voorstelling meerwaarde gaf…… In de voorstellingen zelf zag ik de enorme discipline en 
het talent wat de luchtacrobaten en muzikanten ten toon spreiden, maar ik zag ook dat het theatrale 
gedeelte niet tot z’n recht kwam omdat de spelers er niet voor durfden te gaan. ….. De belangrijkste 
gedachte is dat ik dat ik het een volgende keer anders aan zou willen pakken. Ik zou meer vanaf het 
begin betrokken willen zijn om meer tijd te hebben om elkaar te leren kennen en vertrouwen te 
creëren.” 

De organisatoren 
Heidi: “Als contactpersoon vanuit Santelli kreeg ik weinig grip op het project. Ik kon niet bij de 
repetities aanwezig zijn, dus de muzikanten heb ik niet leren kennen. Ik ben er eigenlijk vanuit gegaan 
dat Roos de hele projectleiding op zich zou nemen, maar in de praktijk bleek dat niet altijd mogelijk. 
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Voor mij is een belangrijk leerpunt geweest, dat is al zo lang bezig ben met het maken van 
voorstellingen met gemotiveerde jongeren, dat veel dingen vanzelfsprekend zijn geworden. Met een 
nieuwe samenwerkingspartner moet je weer een keer terugkijken op wat je nou eigenlijk altijd doet, 
dit precies omschrijven en ook vastleggen.  

Heel prettig in de samenwerking met VRIJDAG is het grote PR apparaat wat er aan zo’n organisatie 
hangt, en ook de naam die ze hebben. De krant plaatst net wat makkelijker een vooraankondiging en 
ik denk ook dat we meer en ander publiek getrokken hebben door de samenwerking. Dat is in mijn 
ogen een heel belangrijk winstpunt.”  

Editha Vennik, VRIJDAG “ N.a.v. de nieuwe voorstelling van Santelli “Puberlucht” werd VRIJDAG 
gevraagd op muziekgebied een bijdrage te leveren aan deze voorstelling. 

Een muziekdocent van VRIJDAG heeft met een aantal popmuziekleerlingen regelmatig tijdens de 
repetities van Santelli mee gerepeteerd, dat resulteerde uiteindelijk in live muziek tijdens de 
voorstelling 

De samenwerking met de contactpersoon van Santelli (Heidi van der Veen) en ondergetekende 
(Editha Vennik, teamlid programmering Podia bij VRIJDAG) verliep prima. 

Lastiger was de afstemming over inzet (hoeveel uren worden er ingezet/wat is het uurloon/wat 
moeten wij doorberekenen aan Santelli/wie stelt de factuur op) van onze muziekdocent omdat deze 
informatie niet direct voor het oprapen ligt binnen VRIJDAG.  

Een volgende keer zou ik al bij aanvang van het project beginnen met het in gang zetten van de 
formele zaken.” 

Belangrijk voor anderenBelangrijk voor anderenBelangrijk voor anderenBelangrijk voor anderen    
 
Wat zijn zaken die heel goed zijn gegaan in het project? Die je zou aanbevelen aan andere 
jeugdcircussen?  
Het project was voor de jongeren grotendeels ontzettend leuk en leerzaam om te doen. Het wisselen 
van discipline is een mooi begin van kennismaking. Het is goed voor proces van het maken van een 
voorstelling, en voor  groepsbinding.  

Wat ook erg interessant is, los van de muzikanten eigenlijk nog, is het diepgaande onderzoek van het 
thema samen met de jongeren zonder direct aan de voorstelling te denken. 

Het werken op verschillende manieren met de muziek was ook erg interessant: de muzikant speelt 
en de acrobaat past zich aan versus de acrobaat doet haar ding en de muzikant speelt mee. 
 
Onze conclusie is zeker dat live muziek de circusacts enorm versterkt. Het leeft meer, er is interactie 
tussen muzikanten en acrobaten. Publiek voelt de muziek veel meer. Muzikanten kunnen inspelen op 
wat er gebeurt. Dit hadden we van te voren verwacht en blijkt ook echt te werken. 

De jongeren hebben voor een groot nog contact met elkaar, altijd leuk als er uit zoiets 
vriendschappen ontstaan. En wellicht ontstaat er een spontane nieuwe samenwerking tussen de 
jongeren die elkaar gevonden hebben. 

 
Wat zijn zaken die slecht (of minder goed) zijn gegaan in het project?  
Organisatorisch is het vastleggen van taken en verantwoordelijkheden tussen de verschillende 
betrokkenen niet goed gegaan.  
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Met de muzikanten niet precies genoeg gecommuniceerd wat het voor Santelli inhoudt om een 
voorstelling te maken en deze ook regelmatig te willen spelen. De jongens deden het ‘ erbij’ . Terwijl  
de meiden  bereid waren om van alles af te zeggen om geen repetities en/of voorstellingen te 
missen. 

De regisseur was te weinig beschikbaar om de  band op te bouwen met de jongeren die nodig is om 
te werken met zo’n gevoelig thema. Ze kreeg ze daardoor eigenlijk niet ‘mee’ .  

3.3.3.3. PraktischPraktischPraktischPraktisch    

Financieel verslagFinancieel verslagFinancieel verslagFinancieel verslag    
Afrekening Puberlucht  
Voorstelling gemaakt binnen het Circomundo project Muziek in de Piste 
 
Projectkosten  Begroting Realisatie 

 
Dekking Begroting Realisatie 

Onkosten projectteam     FCP 3895 3895 
Projectbegeleider jeugdcircus 720 1475 Circustheaterdagen 500 0 
Productieleider voorstelling 525 650 Jongeren  325 210 
Reis- en verblijfkosten 375 420 Première  250 185 
Totaal onkosten € 1.620,00 € 2.545,00 Festival der Aa 200 

Bijdrage Santelli 2380,75 2.898 
Uitvoeringskosten     Totaal € 7.350,75 € 7.387,78 
Voorbereiding 420 420 
project uitvoering circus 1365 1295 
project uitvoering muziek 1065,75 1066 
choreograaf 140 0 
eindregie 680 765 

   zaalhuur voorstellingen 500 300 
Registratie, editing, publiciteit  300 210 
Begeleiding optreden 260 620 
Totaal uitvoeringskosten € 4.730,75 € 4.676,00 

Materiaal     
kostuums 500 49,98 
circusmateriaal 500 70 
Flyers 46,8 
Totaal Materiaal € 1.000,00 € 166,78 

Totaal generaal € 7.350,75 € 7.387,78 
    
Uitleg begroting en opvallende zaken. Uitleg begroting en opvallende zaken. Uitleg begroting en opvallende zaken. Uitleg begroting en opvallende zaken.     

De extra kosten die Santelli gemaakt heeft omdat het hier een samenwerking betreft en niet een ‘ 
eigen’  productie worden vanuit het FCP – Specials in de Piste gedekt volgens onderstaand schema. 
De productieleider (die absoluut meer werk heeft aan deze samenwerking dan een ‘ gewone’ 
productie’  wordt deels door Santelli zelf en deels via de subsidie betaald. 

  



Posten FCP realisatie 
Projectbegeleider jeugdcircus 1125 
Productieleider 100 
Voorbereiding 420 
Reis- en verblijfkosten 420 
project uitvoering muziek 1066 
eindregie 765 
    
    
Totaal € 3895,00 

 

Wat helaas opvalt is dat het maken van deze voorstelling Santelli zelf veel geld heeft gekost. Normaal 
gesproken wordt dit in de anderhalf jaar die volgen terugverdiend, omdat de voorstelling regelmatig 
geboekt wordt. In dit geval zullen de baten op dit resultaat blijven staan omdat we besloten hebben 
dat het project ten einde is. 

AantallenAantallenAantallenAantallen    

Deelnemers 

Meren, Marleen, Vera, Tanne, Pascalle, Boree, Johanneke, Sam, Gijs, Rishi en Jacob. 11 spelers in 
totaal. 

Repetities 
30 januari tot en met 8 mei 2015 wekelijks van 20.00 tot 22.00 uur 
2x op een zondag van 10.00 tot 15.00 uur 
In totaal is er ongeveer 40 uur aan deze voorstelling gewerkt. 

Voorstellingen 

1 mei try-out op Santelli, met best veel en divers publiek 
17 mei première in de concertzaal van VRIJDAG 
3 juli festival der Aa, Schipborg 

Optredens waarbij alleen de luchtact gespeeld worden begeleid door live muziek van de 
muzikanten 

15 juni kubusact tijdens de podiumweek op Santelli 
19 juni tissue act tijdens de podiumweek op Santelli 
30 augustus alle drie de luchtacts tijdens een optreden van Santelli op de culturele zondag (uitmarkt 
Groningen) in het Noorderplantsoen. 

 
 


